

**Dodatok č.1 k  
ZMLUVE O DIELO č. Z1/2017/026/04**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

Stavba: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií Králiky**

**Čl. 1  
Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	Obec Králiky
<b>Sídlo:</b>	Obecný úrad, Králická 96/48, 976 34 Králiky
<b>Zastúpený:</b>	Ivan Škamla, starosta obce Králiky
<b>Osoby oprávnené rokovať     vo veciach technických:</b>	Ivan Škamla, starosta obce Králiky
<b>IČO:</b>	00313548
<b>DIČ:</b>	2021115877
<b>Bankové spojenie:</b>	Prima banka Slovensko, a.s. Banská Bystrica
<b>Číslo účtu:</b>	SK77 5600 0000 0012 0410 5001
<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	
<b>Obchodné meno:</b>	<b>Doprastav, a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 23.7.2014
<b>Osoby oprávnené rokovať     vo veciach zmluvných:     vo veciach technických:</b>	Ing. Pavel Straka, zástupca riaditeľa závodu Zvolen, útvar obchodu Ing. Martin Mráz, vedúci výrobného strediska
<b>Bankové spojenie:</b>	Tatra banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	SK92 1100 0000 0026 4002 0009
<b>IČO:</b>	31 333 320
<b>DIČ:</b>	2020372497
<b>IČ DPH:</b>	SK7120000206
<b>Telefón:</b>	045/5305205
<b>Fax:</b>	-
<b>E – mail:</b>	<a href="mailto:martin.mraz@doprastav.sk">martin.mraz@doprastav.sk</a>
<b>Zapísaný v OR:</b>	Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 581/B

**Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli, z dôvodu havarijného stavu miestnej komunikácie a potreby rekonštrukcie v časti Diela Ulica Dvorná, parc. č. 581, 744 (ďalej len „Časť Diela“) sa nebude uplatňovať odkladacia podmienka uvedená v čl. 11 odsek 11.2. Zmluvné strany po vzájomnej dohode vypracovali dodatok č.1 k zmluve o dielo č. Z1/2017/026/04, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy:


**Článok 2.**  
**Predmet Dodatku č.1**

1. Čl. 5 Cena predmetu zmluvy, odsek 5.2 sa dopĺňa o odsek 5.2.1 s nasledovným znením:  
„5.2. 1 Cena za Časť Diela (Ulica Dvorná, parc. č. 581, 744) je:  
Cena za Časť Diela bez DPH                   34 430,08 eur  
DPH 20 %                                           6 886,02 eur  
**Celková cena za Časť Diela                   41 316,10 eur**  
Slovom: štyridsaťjedentisíc tristošestnásť eur, desať eurocentov“
  
2. Čl. 4 Čas a miesto plnenia, ods. 4.1 sa dopĺňa nasledovne:  
„Termín ukončenia Časti Diela : **do 30 dní odo dňa začatia**“
  
3. Čl. 11 Výkonová zábezpeka zmluvy sa dopĺňa o odsek 11.1.1. v nasledovnom znení:  
„11.1.1 Výkonová zábezpeka za Časť Diela sa uhradí vo výške 20% z ceny Časti Diela s DPH.“



**Článok 3.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha č. 1.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6-tich vyhotovenia s platnosťou originálu, 4x pre objednávateľa, 2x pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 4.5.2017

  
  
 Bratislava

V Králikoch, dňa 4.5.2017

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Králiky

Objekt: Ulica Dvorná, parc. č. 581, 744

Objednávateľ: Obec Králiky

Zhotoviteľ:

Miesto: Králiky

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m <sup>2</sup>	158,000	1,31	206,98
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup> 10,0*0,5*0,8	m <sup>3</sup>	4,000	10,15	40,60
				4,000		
3	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 4,000*0,2	m <sup>3</sup>	0,800	1,00	0,80
				0,800		
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	6,70	26,80
<b>5 Komunikácie</b>						
5	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm "50%" 663,0	m <sup>2</sup>	663,000	6,12	4 057,56
				663,000		
6	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm "30%" 442,0	m <sup>2</sup>	442,000	11,03	4 875,26
				442,000		
7	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> 1326,000*2	m <sup>2</sup>	2 652,000	0,39	1 034,28
				2 652,000		
8	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový ACL16 (ABL) hr.50mm	m <sup>2</sup>	1 326,000	6,90	9 149,40
9	577141132	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. protišmykový AC11 (PAB) hr.50mm	m <sup>2</sup>	1 326,000	8,57	11 363,82
10	597962123	Montáž uzavretého žľabu SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25 3,0+12,0	m	15,000	36,69	550,35
				15,000		
11	5923001877	Líniový univerzálny žľab bet. SV 200, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	ks	15,000	65,03	975,45
12	5923002049	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, tr. D 400 kN, (2 x spoj.mat.) 15,000*2	ks	30,000	44,65	1 339,50
				30,000		
<b>8 Rúrové vedenie</b>						
13	811311111	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN 150	m	15,000	9,73	145,95
14	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15xdĺ.100xhr.steny 2,8cm 15,000*1,01	ks	15,150	3,88	58,78
				15,150		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	25,280	0,30	7,58
16	97912	Geodetické zameranie	ks	1,000	388,24	388,24
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
17	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	632,515	0,33	208,73
<b>Celkom</b>						<b>34 430,08</b>